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ES kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam ESF+ līdzfinansētā
projekta Nr. 4.3.6.1/1/24/I/001 “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana”
(SAM 4.3.6.1.) progress


Bērnu aizsardzības centra (turpmāk – centrs) Kompetenču pilnveides nodaļa (turpmāk – KPN) pārskata periodā no 2025. gada aprīļa līdz 2025. gada oktobrim turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēto projektu Nr. 4.3.6.1/1/24/I/001 “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” (turpmāk – projekts). 

Pārskata periodā centrs iesniedzis grozījumus līgumam Nr. 4.3.6.1/1/24/I/001 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA):
· grozījumi Nr. 2, ar kuriem būtiski paplašināts projekta tvērums un palielināts tā finansējums saskaņā ar 2025. gada 16. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumos Nr. 724 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 724); 
· grozījumi Nr. 3, ņemot vērā projekta sadarbības partnera – Valsts administrācijas skolas – iesniegtos priekšlikumiem un izmaiņas sadarbības līgumā Nr. 4.1-4/13 grozījumiem, un tie paredz piešķirtā finansējuma pārplānošanu.

2025. gada 30. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumiem Nr. 724, kas:
· paredz kompensēt pašvaldībai izmaksas arī par supervīzijas nodrošināšanu bāriņtiesas darbiniekiem (iepriekš tas bija paredzēts tikai bāriņtiesas amatpersonām);
· [bookmark: _Hlk217952797]paplašina projekta mērķa grupu ar pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm un ietver sinerģiju ar SAM 4.3.5.4. pasākumu "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība", nodrošinot:

· apvienotu grupu un komandu supervīziju organizēšanu bāriņtiesas priekšsēdētājiem, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekiem un bāriņtiesas locekļiem (turpmāk visi kopā - bāriņtiesas amatpersonas), bāriņtiesas darbiniekiem, kuru faktiskā rīcība vai cita veida darba pienākumu veikšana skar vai var skart bērna tiesības un tiesiskās intereses (turpmāk - bāriņtiesas darbinieki), pašvaldību sociālā darba speciālistiem un pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, kā arī sociālā pakalpojuma sniegšanā un organizēšanā tieši iesaistīto struktūrvienību vadītājiem un vadītāju vietniekiem;
· vasaras skolu organizēšanu, īstenojot izpratnes un prakses veidošanas pasākumus bāriņtiesas amatpersonām, bāriņtiesas darbiniekiem un pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem.

Projekta apakšdarbībā 1.1.2. “Bērna atbalsta speciālistu profesionālās kompetences pilnveides programmas un tās mācību metodikas izstrāde un aprobācija izmēģinājumprojektā” pakalpojuma nodrošina SIA “Projektu un kvalitātes vadība” (līgums Nr.  4.2-4/84 noslēgts 2024. gada 19. jūlijā). Pārskata periodā ir pieņemts nodevums “Profesionālās un neformālās izglītības programmu izvērtējums” un nodevums “Bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programma un mācību metodika” saņemts izskatīšanai. Laikā no 2025. gada 9. septembra līdz 29. oktobrim organizētas mācības 10 bērna atbalsta speciālistiem, visi dalībnieki ir sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu un saņēmuši apliecinājumus. Nodevuma “Bērna atbalsta speciālistu mācības” iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2025. gada 18. novembrim.

Projekta apakšdarbībā 1.1.3. “Speciālistu mācības, tai skaitā E-mācības”:
· 2025. gada otrajā ceturksnī mācības nodrošinātas kopā ar sadarbības partneri – Valsts administrācijas skolu (turpmāk – VAS) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 5. panta 20. punktam; 
· lai nodrošinātu mācību īstenošanu 2025. gada otrajā pusē, VAS jūnijā dinamisko iepirkumu sistēmas ietvaros noslēdza divus līgumus pasniedzēju piesaistei (iepirkums Nr. VAS 2024/05-02/4 DIS/4D/1 "Valsts administrācijas skolas organizēto mācību pasniedzēju pakalpojuma iegāde Bērnu aizsardzības centra projekta īstenošanai");
· ņemot vērā augsto pieprasījumu mācībām 2025. gada otrajai pusei, VAS sagatavojusi mācību norises grafiku par periodu līdz 2025. gada 31. decembrim, kas publicēts arī centra tīmekļvietnē; 
· pārskata periodā  apstiprināta VAS otrā ceturkšņa atskaite, savukārt oktobrī saņemta atskaite par trešajā ceturksnī organizētajām mācībām.
· sadarbībā ar VAS turpinās darbs pie projekta uzraudzības rādītāja sasniegšanas. 

Projekta apakšdarbība 1.2.1. “Bāriņtiesas amatpersonu sertifikācijas sistēmas ieviešana” ir cieši saistīta ar Labklājības ministrijas sagatavoto likumprojektu Bāriņtiesu likuma grozījumiem, tai skaitā Bāriņtiesu likumā minēto bāriņtiesas amatpersonas sertifikāciju un kvalifikācijas komisiju. 
KPN aktīvi seko līdzi minētā likumprojekta saskaņošanas gaitai. Apakšdarbība papildināta ar bāriņtiesu amatpersonu darba izpildes novērtēšanas satura izstrādi, ko plānots īstenot saistībā ar sertifikācijas sistēmas ieviešanu. Tās mērķis ir novērtēt bāriņtiesas amatpersonas profesionālo darbību un veicināt profesionālo izaugsmi. Darba izpildes novērtēšanas saturu izmantos kvalifikācijas komisija bāriņtiesas amatpersonu sertifikācijas procesā.  2025. gada 27. jūnija noslēgts līgums Nr. 4.1-4/96 ar SIA “Growing” un septembrī saņemts pirmais nodevums “Ievada ziņojums” par veikto jomas izpēti, kas ietver normatīvo aktu un esošās darba izpildes novērtēšanas kārtības izpēti, pašvaldībās izmantoto bāriņtiesas amatpersonu dažādo novērtēšanas prakšu analīzi, kā arī diskusiju organizēšanu ar nozarē iesaistītajām pusēm un citu valstu labās prakses izpēti, lai noteiktu bāriņtiesas amatpersonām nepieciešamās kompetences, novērtēšanas kritērijus un rezultātus.

Projekta apakšdarbības 1.2.2. “Bāriņtiesu likuma komentāru izstrāde” īstenošana arī ir saistīta ar Labklājības ministrijas sagatavoto likumprojektu Bāriņtiesu likuma grozījumiem, kuru saskaņošanas procedūra ir ieilgusi. KPN aktīvi seko līdzi šo grozījumu saskaņošanas procesam. Iepirkuma izsludināšanas termiņš ir atkarīgs no Bāriņtiesu likuma grozījumu apstiprināšanas.

[bookmark: _Hlk217959277]Projekta apakšdarbības 1.2.3. “Supervīzijas bāriņtiesu amatpersonām” ietvaros KPN nodrošina gan konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas skar supervīziju organizēšanu bāriņtiesu amatpersonām un kompensāciju saņemšanu saskaņā ar apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku, gan pārskatu pārbaudi bāriņtiesu veikto izmaksu attiecināšanai un kompensāciju saņemšanai, gan kompensāciju maksājumus bāriņtiesām. Katru ceturksni tiek izmaksātas kompensācijas par nodrošinātajām supervīzijām bāriņtiesu amatpersonām. 2025. gada 3. ceturksnī pārbaudīti pašvaldību iesniegtie pārskati izmaksu attiecināšanai un veikti kompensācijas maksājumi par 2025. gada 2. ceturksnī īstenotajām supervīzijām (supervīzijas kompensāciju kopumā saņēma 14 (unikālās personas) bāriņtiesu amatpersonas). Kompensāciju pieprasījums pakāpeniski pieaug. Kopš projekta sākuma kompensācijas saņēmušas 17 bāriņtiesas, nodrošinot supervīzijas  bāriņtiesu 195 amatpersonām (unikālajām personām). Savukārt 30. oktobrī stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 724, kas paredz kopīgas supervīzijas ar sociālo dienestu darbiniekiem un iespēju saņemt kompensācijas par nodrošinātajām supervīzijām arī bāriņtiesu darbiniekiem (iepriekš tikai amatpersonām). Pārskata periodā veiktas vairākas klātienes supervīzijas norises plānotās pārbaudes: 30. maijā Siguldas novada bāriņtiesā, 20. jūnijā Talsu novada bāriņtiesai, kurai supervīzijas notiek Rīgā, 19. septembrī veikta Bauskas novada bāriņtiesas amatpersonām.

Projekta apakšdarbībā 1.2.4. “Pētījums par bāriņtiesas amatpersonu un bāriņtiesas darbinieku, kuru faktiskā rīcība vai cita veida darba pienākumu veikšana skar vai var skart bērna” 2025. gada 3. ceturksnī uzsākta  iepirkuma tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas (nolikums) sagatavošana. 

Projekta apakšdarbībā 1.3. “Finansējuma saņēmēja darbības koncepcijas izstrāde un darbinieku profesionālās kompetences stiprināšana tā pārveidei par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos” organizēta mācību nodrošināšana centra darbiniekiem. 2025. gada 12. jūnijā notika noslēdzošā nodarbība mācību programmai “Līdzdalības vadības prasmes, savukārt no 17. jūnija līdz 11. septembrim notika mācības programmā “Mūsdienīgas vadības metodes”, kā arī no 9. oktobra līdz 10. oktobrim iestādes darbiniekiem tika organizētas mācības programmā “Pamatkurss centra darbā”.

Projekta apakšdarbībā 1.4. “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas attīstības iespēju izvērtēšana, tās pilnveides koncepcijas un biznesa procesu aprakstu izstrāde”  sadarbībā ar SIA “Ernst & Young Baltic” līguma Nr. 4.1-4/85 izpilde ir pabeigta,  visi nodevumi pieņemti. Sagatavotā koncepcija prezentēta Bērnu lietu sadarbības padomē, organizētas diskusijas atbildīgajām ministrijām un padotības iestādēm. Sagatavota arī informācija par šo pētījumu Valsts kancelejas pētījumu un publikāciju datu bāzei.

Projekta darbībā 2. “Speciālistu un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” kopīgi ar SAM 4.3.6.5. projektu Nr. 4.3.6.5/1/24/I/001 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” 2025. gada 16. maijā izsludināts iepirkums Nr. BAC 2025/4.1-5/10 "Komunikācijas stratēģijas izstrāde" un 5. augustā noslēgts līgums Nr.4.1-4/116 ar SIA "Deep White", paredzot komunikācijas stratēģijas līdz 2029. gadam izstrādi, finansējuma aprēķinu un atbilstošu komunikācijas kanālu noteikšanu, lai saskaņotu vienotas izpratnes, prakses veidošanas un informēšanas pasākumus. Savukārt 6. oktobrī saņemts 1. starpziņojums “Komunikācijas stratēģijas izvērsts satura rādītājs”.

Projekta darbības 3. “Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi” ietvaros, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas, tiek nodrošināta projekta komunikācija un vizuālā identitāte.  Atbilstoši palielinātajam projekta finansējumam izgatavoti plakāti sadarbības partnera VAS un centra telpām,  kā arī projekta pasākumu norises vietām. Tāpat centra un VAS tīmekļvietnēs publicēts aktuālais mācību grafiks. 

Projekta darbībā 4. “Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana” turpinās projekta apakšdarbību plānošana, ieviešanas uzraudzība un vadība projekta mērķa sasniegšanai. Iepirkumi par pakalpojuma īstenošanu tiek veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, atklātu, nediskriminējošu konkursa procedūru, kā arī īstenojot inovatīvus iepirkumus, tādējādi izslēdzot komercdarbības atbalstu preču un pakalpojumu sniedzēju līmenī. Ja iepirkumi iekļauj sevī sociāli atbildīga iepirkuma pazīmes, tad tie tiek īstenoti kā sociāli atbildīgi iepirkumi. Iepirkumu dokumentācijā tiek paredzēts izslēgt pakalpojumus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija.

Pārskata periodā organizētas dažādas domnīcas, lai veicinātu vienotu izpratni pašvaldību darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā un  iepazīstinātu ar projekta darbībām:
· par bāriņtiesu un sociālo dienestu  darbībām aizgādības tiesību pārtraukšanas/atjaunošanas lietās un risku vērtēšanā;
· par atbalsta pasākumiem bāriņtiesas darbībai;
· pašvaldību darbiniekiem, kuri ir iesaistīti bērnu tiesību aizsardzības programmas (turpmāk – Programma) izstrādē pašvaldībā.

[bookmark: _GoBack]2025. gada augustā prezentēts ziņojums par projekta progresu atbildīgajai iestādei bērnu tiesību aizsardzības jomas pasākumiem – Labklājības ministrijai. Ziņojums par projekta īstenošanu un uzraudzību pieņemts bez iebildumiem.

2025. gada 15. augustā  organizēta projekta uzraudzības komitejas sēde, kurā prezentēts ziņojums par projekta īstenošanas gaitu, mērķa un rezultātu sasniegšanas progresu, finanšu līdzekļu izlietojumu, identificētajiem riskiem, problēmām un priekšlikumiem to risināšanai. Ziņojums par projekta progresa novērtēšanu un uzraudzību ir pieņemts bez iebildumiem.
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